



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	REFORMA CE BERNARDINA FARIAS DE MATOS	REFORMA DO GINÁSIO DO CE BERNARDINA FARIAS DE MATOS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26
1.	SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA	110.042,49	% Período:	100,00%											
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.153,28	% Período:	100,00%											
1.2.	COBERTURA GINÁSIO	93.481,92	% Período:	100,00%											
1.3.	ALPENDRE	11.441,49	% Período:	100,00%											
1.4.	REMOÇÃO DE ENTULHO	2.965,80	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 110.042,49				%:	100,00%										
				Repassa:	-										
				Contrapartida:	110.042,49										
				Outros:	-										
				Investimento:	110.042,49										
				%:	100,00%										
				Repassa:	-										
				Contrapartida:	110.042,49										
				Outros:	-										
				Investimento:	110.042,49										
crossserviço da Administração Local:				Administração Local:	100,00%										
RAÇÃO LOCAL															

ITUPORANGA  
Local  
  
sexta-feira, 23 de maio de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: HENRIQUE DUARTE SALES CARVALHO  
CREA/CAU: 119279-5  
ART/RRT: 10009538-1