



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORA	REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26
1.	REFORMA PREFEITURA MUNICIPAL DE	260.813,02	% Período:	37,32%	43,06%	19,61%									
1.1.	ÁREA EXTERNA	42.157,42	% Período:	50,00%	50,00%										
1.2.	GABINETE PREFEITO	35.581,68	% Período:	60,00%	40,00%										
1.3.	SALA DE REUNIÃO	45.006,05	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	SALA DE IMPRENSA	34.546,85	% Período:		50,00%	50,00%									
1.5.	COBERTURA	5.671,31	% Período:	70,00%	30,00%										
1.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 1 ANDAR	9.549,85	% Período:	40,00%	60,00%										
1.7.	INSTALAÇÕES LÓGICAS - 1 ANDAR	12.425,39	% Período:	40,00%	60,00%										
1.8.	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE C	5.388,69	% Período:	40,00%	60,00%										
1.9.	REPAROS EM FORRO DE GESSO	3.222,56	% Período:		50,00%	50,00%									
1.10.	SANITÁRIOS (TÉRREO)	38.081,74	% Período:	40,00%	40,00%	20,00%									
1.11.	SETOR JURÍDICO	2.234,67	% Período:			100,00%									
1.12.	PAISAGISMO	19.403,61	% Período:			100,00%									
1.13.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.543,20	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
Total: R\$ 260.813,02			%:	37,32%	43,06%	19,61%									
Microserviço da Administração Local: ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Período:	Repassar:		-	-	-									
		Contrapartida:		97.341,89	112.314,52	51.156,61									
		Outros:		-	-	-									
		Investimento:		97.341,89	112.314,52	51.156,61									
	Acumulado:	%:		37,32%	80,39%	100,00%									
		Repassar:		-	-	-									
		Contrapartida:		97.341,89	209.656,41	260.813,02									
		Outros:		-	-	-									
		Investimento:		97.341,89	209.656,41	260.813,02									
		Administração Local:		30,00%	60,00%	100,00%									

ITUPORANGA  
Local

sexta-feira, 23 de maio de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: HENRIQUE DUARTE SALES CARVALHO  
CREA/CAU: 119279-5  
ART/RRT: 9660504-8