



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

PROPOSTANTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
PREFEITURA MUNICIPAL	PAVIMENTAÇÃO DA RUA GOVERNADOR CELSO RAMOS	PAVIMENTAÇÃO DA RUA GOVERNADOR CELSO RAMOS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26
1.	PAVIMENTAÇÃO DA RUA GOVERNADOR C	74.419,35	% Período:	100,00%											
1.1.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	74.419,35	% Período:	100,00%											
				100,00%											
Total: R\$ 74.419,35			%:	100,00%											
Período:	Repasse:			-											
	Contrapartida:			74.419,35											
	Outros:			-											
	Investimento:			74.419,35											
Acumulado:	%:			100,00%											
	Repasse:			-											
	Contrapartida:			74.419,35											
	Outros:			-											
	Investimento:			74.419,35											

ITUPORANGA  
Local  
sexta-feira, 8 de agosto de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: MAICON KNAUL  
CREA/CAU: 176177-2  
ART/RRT: 10054030-6