



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
PREFEITURA MUNICIPAL	EXECUÇÃO DE GUARDA CORPO NA PONTE SOBRE A RUA GO	EXECUÇÃO DE GUARDA CORPO NA PONTE SOBRE A RUA GOVERNADOR

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26
1.	PAVIMENTAÇÃO DA RUA GOVERNADOR C	23.157,75	% Período:	100,00%											
1.1.	EXECUÇÃO GUARDA CORPO	23.157,75	% Período:	100,00%											
				100,00%											
Total: R\$ 23.157,75															
				%:	100,00%										
				Repasse:	-										
				Contrapartida:	23.157,75										
				Outros:	-										
				Investimento:	23.157,75										
				%:	100,00%										
				Repasse:	-										
				Contrapartida:	23.157,75										
				Outros:	-										
				Investimento:	23.157,75										

ITUPORANGA
Local
quinta-feira, 28 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: MAICON KNAUL
CREA/CAU: 176177-2
ART/RRT: .